

CV-DGP030 DIPLOMADO VIRTUAL DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS

DOCUMENTO INFORMATIVO



Contacto: informes@dharma-consulting.com Página Web: www.dharmacon.net

El logotipo de PMI ATP, PMI, PMP, PMBOK, CAPM son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Authorized Training Partner (ATP) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos.

Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

ÍNDICE

1.0	DIRIGIDO A.....	2
2.0	DETALLES DEL DIPLOMADO.....	2
3.0	BENEFICIOS.....	3
4.0	CONSIDERACIONES.....	3
5.0	ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO.....	4
5.1	Módulo 1: CV-GPY014A: Curso Virtual de Gestión Integral de Proyectos (Guía del PMBOK® - Séptima Edición).....	4
5.2	Módulo 2: CV-GPY013A: Curso Virtual de Gestión de Proyectos Predictivos (Guía del PMBOK® - Sexta Edición).....	5
5.3	Módulo 3: CV-GAP002A: Curso Virtual de Fundamentos y Guía de Implementación de Gestión Ágil.....	6
5.4	Módulo 4: CV-GAP005A: Curso Virtual de Scrum para la Gestión Ágil de Proyectos.....	7
5.5	Módulo 5: CV-GPY046: Taller Virtual de Preparación para la Certificación PMP®.....	8
6.0	EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN.....	11
7.0	ACREDITACIÓN DE PDUs Y HORAS DE CAPACITACIÓN.....	11
8.0	REQUISITOS.....	11
9.0	EXCLUSIONES.....	12

1.0 DIRIGIDO A

Conviértete en un **especialista en Gestión de Proyectos**, impulsa tu perfil profesional, destaca en tu ámbito laboral, y adelántate en tu línea de carrera. Enfrenta nuevos retos y ayuda a tu empresa a competir en un mundo cada vez más complejo e incierto. Para alcanzar el éxito en tu especialidad es indispensable incrementar tus conocimientos, mejorar tu práctica, y desarrollar tus habilidades de gestión de proyectos.

Este diplomado está dirigido a **profesionales, especialistas técnicos, o egresados**, de todas las especialidades, incluyendo ingenieros, economistas, administradores, arquitectos, docentes, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, militares, investigadores y científicos de todas las ramas, etc. que estén involucrados en proyectos, sea como **gestores o como miembros de equipo**, que deseen especializarse en gestión de proyectos para poder progresar más rápidamente en su línea de carrera o que deseen iniciar su especialización en gestión de proyectos como su futura línea de carrera.

2.0 DETALLES DEL DIPLOMADO

El **Diplomado Virtual de Especialización en Gestión de Proyectos** tiene la siguiente programación de los módulos:

MÓDULO	CÓDIGO	NOMBRE	UNIDADES/ SESIONES	DURACIÓN
Módulo 1	CV-GPY014A	Curso Virtual de Gestión Integral de Proyectos (Guía del PMBOK® - Séptima Edición)	8 unidades	4 semanas
Módulo 2	CV-GPY013A	Curso Virtual de Gestión de Proyectos Predictivos (Guía del PMBOK® - Sexta Edición)	13 unidades	6.5 semanas
Módulo 3	CV-GAP002A	Curso Virtual de Fundamentos y Guía de Implementación de Gestión Ágil	6 unidades	3 semanas
Módulo 4	CV-GAP005A	Curso Virtual de Scrum para la Gestión Ágil de Proyectos	14 unidades	7 semanas
Módulo 5	CV-GPY046	Taller Virtual de Preparación para la Certificación PMP®	12 sesiones	5 semanas
			TOTAL	26 semanas

3.0 BENEFICIOS

El Diplomado Virtual de Especialización en Gestión de Proyectos proporciona los siguientes beneficios:

- Aprenderás las mejores prácticas mundiales de gestión de proyectos contenidas en los estándares del PMI (Project Management Institute).
- Conocerás los principios, dominios de desempeño, las consideraciones para la adaptación, y los modelos, métodos y artefactos utilizados en la ejecución del proyecto, los cuales son descritos en la nueva edición de la Guía del PMBOK.
- Conocerás las áreas de conocimiento y los grupos de procesos de la gestión de proyectos, así como los procesos específicos que debes emplear para gestionar cualquier proyecto de cualquier especialidad.
- Conocerás las herramientas y técnicas que se utilizan en los procesos de gestión de proyectos, y que te darán los mejores resultados en tus proyectos.
- Aplicarás las mejores prácticas, procesos, herramientas y técnicas, a un proyecto real que desarrollarás.
- Aprenderás los conocimientos adicionales que se necesitan para certificar como PMP® y que no están contenidos en la Guía del PMBOK®.
- Brindar al participante los conocimientos necesarios para certificar, descritos en el nuevo Esquema de Contenido del Examen PMP® (ECO - Examination Content Outline).
- Acceso al material oficial del PMI para la certificación PMP® disponible por 360 días.
- Adquirirás seguridad, confianza y rapidez en la resolución de preguntas.
- Consolidarás tus conocimientos en Gestión Ágil de Proyectos según la *Guía Práctica de Ágil del PMI®*.
- Consolidarás tus conocimientos que se necesitan para poder aplicar la metodología ágil Scrum en los proyectos y que figuran en el estándar A Guide to the Scrum Body Of Knowledge (SBOK™ Guide) de SCRUMstudy.
- Culminarás el diplomado con una sólida preparación en gestión de proyectos, tanto teórica como práctica y estarás plenamente preparado para asumir con éxito el reto de la certificación PMP®.

4.0 CONSIDERACIONES

- Duración: 26 semanas calendario (7 meses).
- Descuentos por convalidación de cursos.

Todos los ex-alumnos de Dharma pueden convalidar los cursos individuales que hayan llevado anteriormente en las modalidades presencial, virtual, abierta e in-house, para poder completar la currícula y obtener el Diploma Virtual de Especialización en Gestión de Proyectos. Consultar los descuentos por convalidación.

5.0 ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO


5.1 Módulo 1: CV-GPY014A: Curso Virtual de Gestión Integral de Proyectos (Guía del PMBOK® - Séptima Edición)

Este módulo tiene una duración de 4 semanas, y los temas a tratar son:

- ✓ Introducción al Estándar para la Dirección de Proyectos.
- ✓ Un Sistema para la Entrega de Valor.
- ✓ Principios de la Dirección de Proyectos.
- ✓ Introducción a la Guía PMBOK.
- ✓ Dominios de Desempeño del Proyecto:
 - Dominio de Desempeño de los Interesados.
 - Dominio de Desempeño del Equipo.
 - Dominio de Desempeño del Enfoque de Desarrollo y del Ciclo de Vida.
 - Dominio de Desempeño de la Planificación.
 - Dominio de Desempeño del Trabajo del Proyecto.
 - Dominio de Desempeño de la Entrega.
 - Dominio de Desempeño de la Medición.
 - Dominio de Desempeño de la Incertidumbre.
- ✓ Adaptación.
- ✓ Modelos, métodos y artefactos

CV-GPY014 : Curso Virtual de Gestión Integral de Proyectos (Guía del PMBOK® - Séptima Edición)

Presentación



En los últimos años, la tecnología emergente, los nuevos enfoques y los rápidos cambios en el mercado alteraron nuestras formas de trabajar, impulsando la evolución de la profesión de la dirección de proyectos. Cada industria, organización y proyecto se enfrenta a desafíos únicos, y los miembros del equipo deben adaptar sus enfoques para gestionar con éxito los proyectos y entregar resultados. [Leer más.](#)

5.2 Módulo 2: CV-GPY013A: Curso Virtual de Gestión de Proyectos Predictivos (Guía del PMBOK® - Sexta Edición)

Este módulo tiene una duración de 6.5 semanas, y los temas a tratar son:

- ✓ Introducción a la Gestión de Proyectos.
- ✓ Entorno en el que operan los Proyectos.
- ✓ El Rol del Director del Proyecto.
- ✓ Gestión de la Integración del Proyecto.
- ✓ Gestión del Alcance del Proyecto.
- ✓ Gestión del Cronograma del Proyecto.
- ✓ Gestión de los Costos del Proyecto.
- ✓ Gestión de la Calidad del Proyecto.
- ✓ Gestión de los Recursos del Proyecto.
- ✓ Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.
- ✓ Gestión de los Riesgos del Proyecto.
- ✓ Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.
- ✓ Gestión de los Interesados del Proyecto.

CV-GPY013: Curso Virtual de Gestión de Proyectos Predictivos (Guía del PMBOK® - Sexta Edición)

Presentación



El crecimiento económico de nuestros países se sustentará en los próximos lustros, con el desarrollo eficiente y efectivo de muchos proyectos de todos los sectores económicos. Por tanto, es necesario contar con una clase profesional altamente entrenada en Gestión de Proyectos según las mejores prácticas mundiales. [Leer más.](#)

5.3 Módulo 3: CV-GAP002A: Curso Virtual de Fundamentos y Guía de Implementación de Gestión Ágil

Este módulo tiene una duración de 3 semanas, y los temas a tratar son:

- ✓ Introducción a Ágil.
- ✓ Ciclos de Vida de los Proyectos.
- ✓ Creación de un Entorno Ágil.
- ✓ Proyectos Ágiles.
- ✓ Factores de Implementación de Ágil.
- ✓ Formas de Implementar Ágil.

CV-GAP002 : Curso Virtual de Fundamentos y Guía de Implementación de Gestión Ágil

Presentación



El *Curso Virtual de Fundamentos y Guía de Implementación de Gestión Ágil*, está elaborado en base a la *Guía Práctica de Ágil* del Project Management Institute (PMI)®, y busca brindar una mayor comprensión del enfoque ágil, explicando el camino que lleva desde un enfoque predictivo hasta un enfoque ágil. [Leer más.](#)

5.4 Módulo 4: CV-GAP005A: Curso Virtual de Scrum para la Gestión Ágil de Proyectos

Este módulo tiene una duración de 7 semanas, y los temas a tratar son:

- ✓ Introducción a Scrum.
- ✓ Principios de Scrum.
- ✓ Organización.
- ✓ Justificación del Negocio.
- ✓ Calidad.
- ✓ Cambio.
- ✓ Riesgo.
- ✓ Fase de Inicio.
- ✓ Fase de Planificación y Estimación.
- ✓ Fase de Implementación.
- ✓ Fase de Revisión y Retrospectiva.
- ✓ Fase de Lanzamiento.
- ✓ Escalamiento de Scrum en Grandes Proyectos.
- ✓ Escalamiento de Scrum para la Empresa.

CV-GAP005 : Scrum para la Gestión Ágil de Proyectos (Acorde a la Guía SBOK™ 3ra Edición)

Presentación



El curso *Scrum para la Gestión Ágil de Proyectos (Acorde a la Guía SBOK™ 3ra Edición)* tomó como texto base del curso el estándar *A Guide to the Scrum Body Of Knowledge (SBOK™ Guide) – 3rd Edition* de SCRUMstudy por ser el estándar de referencia para la Gestión Ágil de Proyectos de mayor uso. [Leer más.](#)

5.5 Módulo 5: CV-GPY046: Taller Virtual de Preparación para la Certificación PMP®

Este módulo tiene una duración de 5 semanas, y los temas a tratar son:

Sesión	Tema
Sesión 1	Formar un Equipo
	Definir las reglas básicas del equipo
Sesión 2	Negociar los acuerdos del proyecto
	Empoderar a los miembros del equipo y a los interesados
	Capacitar a los miembros del equipo y a los interesados
Sesión 3	Involucrar y apoyar a los equipos virtuales
	Crear entendimiento compartido sobre un proyecto
Sesión 4	Determinar la metodología/métodos y prácticas adecuados para el proyecto
	Planificar y gestionar el alcance
Sesión 5	Planificar y gestionar el presupuesto y los recursos
	Planificar y gestionar el cronograma
Sesión 6	Planificar y gestionar la calidad de los productos y entregables
	Integrar actividades de planificación del proyecto
Sesión 7	Planificar y gestionar las adquisiciones
	Establecer la estructura de gobernanza del proyecto
	Planificar y gestionar el cierre del proyecto/fase
Sesión 8	Evaluar y gestionar los riesgos
	Ejecutar el proyecto para proporcionar valor del negocio
	Gestionar las comunicaciones
Sesión 9	Involucrar a los interesados
	Crear objetos del proyecto
	Gestionar los cambios del proyecto
	Gestionar incidentes del proyecto
Sesión 10	Garantizar la transferencia de conocimientos para la continuidad del proyecto
	Liderar un equipo
	Apoyar el desempeño del equipo
Sesión 11	Abordar y eliminar impedimentos, obstáculos y bloqueadores
	Gestionar los conflictos
	Colaborar con los interesados
	Orientar a los interesados pertinentes
Sesión 12	Aplicar la inteligencia emocional para promover el desempeño del equipo
	Gestionar los requisitos de conformidad
	Evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto
	Evaluar y abordar los cambios en el entorno empresarial interno y externo
	Apoyar el cambio organizacional
	Emplear la mejora continua del proceso

Las clases en vivo serán impartidas por un Instructor certificado por el PMI como *Autorized Training Partner Instructor* a través de la plataforma de videoconferencia Zoom, las cuales serán grabadas y disponibles para que el estudiante pueda revisarlas en el aula virtual de Dharma por **360 días**. También, incluye acceso al material oficial del PMI para la certificación PMP® disponible por **360 días**.

CV-GPY046: Taller Virtual de Preparación para la Certificación PMP®

Presentación



El *Taller Virtual de Preparación para la Certificación PMP®*, busca brindar los conocimientos necesarios para lograr la certificación PMP® alineados al nuevo Esquema de Contenido del Examen PMP® (ECO - Examination Content Outline) y que no figuran en el estándar Guía del PMBOK® - Sexta Edición del PMI y/o en los estándares de gestión ágil de proyectos.. [Leer más.](#)

NOTA: Incluye acceso a un **simulador PMP®** de **2,000 preguntas** en español, disponible por **360 días** desde el primer día de clases del módulo, para fortalecer la preparación para el examen de certificación PMP®.

Características del Simulador de Exámenes PMP®

- ✓ Exámenes fijos y aleatorios por Sesión de Clase (doce sesiones).
- ✓ Exámenes fijos y aleatorios por Lección del Material Oficial del PMI (cinco lecciones).
- ✓ Exámenes fijos y aleatorios por Dominio del ECO (tres dominios).
- ✓ Exámenes tipo PMP fijos y aleatorios de 45, 90 y 180 preguntas.
- ✓ Reporte de Historial de Rendimiento por Sesión de Clase, Lección Dominio y Examen tipo PMP en tiempo real.
- ✓ Reporte de Promedio de Rendimiento Personal por Sesión de Clase, Lección Dominio y Examen tipo PMP en tiempo real.

- ✓ Chat en Línea con Tutores.
- ✓ Mensajería Interna con Tutores.
- ✓ Acceso a través de PC, laptop, tablet, móvil, etc.

SIM015: Simulador Virtual de Exámenes Project Management Professional PMP®

Presentación



Este Simulador de Exámenes sirve para reforzar la preparación para la certificación, y está actualizado acorde al nuevo Esquema de Contenido del Examen PMP® (ECO - Examination Content Outline), al Manual del Estudiante proporcionado en el curso oficial del PMI, y a conceptos que no figuran en el estándar Guía del PMBOK® - Sexta Edición del PMI y/o en los estándares de gestión ágil de proyectos.

Con el uso de este simulador se adquirirá práctica en la resolución de preguntas tipo, por lo tanto, se obtendrá el nivel de conocimiento, la rapidez, y la confianza suficiente para rendir con éxito el examen de certificación. [Leer más.](#)

[Volver](#)

Simulador SIM015 - Historial de Rendimiento



Isaac Paul Newton Thomson

Reporte:  Sesión

Sesión

Desde  02-02-2021


Hasta  08-03-2021

[Buscar](#) 

Sesión

Sesión

Sesión 1



6.0 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- La nota final del Diplomado Virtual de Especialización en Gestión de Proyectos se obtendrá promediando las notas de los **cinco módulos**.
- Para obtener el Diploma es necesario haber aprobado todos los módulos y haber obtenido la nota aprobatoria mínima de 13.
- En el caso de convalidar cursos, se considerará la nota original obtenida en el curso a convalidar, para la obtención del promedio del Diplomado Virtual.
- Dharma entregará **certificados** por cada módulo concluido y aprobado.
- Dharma entregará diploma si el participante logra la **nota aprobatoria mínima de 13**.
- Los certificados se envían al alumno en formato digital por correo electrónico. Si el alumno desea el envío adicional de certificados en físico esto estará sujeto a cargos adicionales de reproducción y envío.

7.0 ACREDITACIÓN DE PDUs Y HORAS DE CAPACITACIÓN

- Para los participantes que tengan alguna certificación PMI, la aprobación de este Diplomado Virtual les acreditará los **PDUs** para que puedan mantener su certificación del PMI, y para los que no tengan alguna certificación PMI les servirá para acumular las **horas de capacitación** en Gestión de Proyectos, de la manera en la que muestra la siguiente tabla:

Módulo	PDUs			PDUs	Horas
	Ways of Working	Power Skills	Business Acumen		
Módulo 1: CV-GPY014A	8	8	8	24	24
Módulo 2: CV-GPY013A	33			33	33
Módulo 3: CV-GAP002A	10	4	4	18	18
Módulo 4: CV-GAP005A	5	8	8	21	21
Módulo 5: CV-GPY046	-	-	-	-	35
			Total	96	131

- Debe tenerse presente que la acreditación de PDUs no es retroactiva y que solo pueden acreditarse los PDUs de los cursos que se siguen después de haber logrado una certificación del PMI.

8.0 REQUISITOS

- Buen manejo de Internet a nivel usuario, sobre todo para navegar con soltura, realizar búsquedas de información multimedia y descargar contenidos.
- Disponer de una PC y acceso a Internet con un ancho de banda adecuado.
- Disponer de los siguientes software:
 - Lector de archivos PDF.
 - Zoom de videoconferencia.

9.0 EXCLUSIONES

- No incluye el costo del Examen de Certificación CAPM® del PMI®.
- No incluye el costo del Examen de Certificación PMP® del PMI®.
- No incluye el costo del Examen de Certificación SMC™ de SCRUMstudy™.