


CV-GPY015

CURSO VIRTUAL ASÍNCRONO DE GESTIÓN DE PROYECTOS CON EL PMBOK 8

DOCUMENTO INFORMATIVO



Contacto: informes@dharmaconsulting.com Página Web: www.dharmacon.net

El logotipo de PMI ATP, PMI, PMP, PMBOK, CAPM son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting como un Authorized Training Partner (ATP) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos.
Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

ÍNDICE

1.0 DESCRIPCIÓN DEL CURSO	2
2.0 OBJETIVOS	2
3.0 ESTRUCTURA CURRICULAR	3
4.0 AULA VIRTUAL	5
4.1. Presentación del Curso	5
4.2. Unidades de Estudio	6
4.3. Mapa Mental	7
4.4. Material de Lectura	8
4.5. Material Interactivo de Estudio	9
4.6. Examen de Unidad	10
5.0 OTRAS CARACTERÍSTICAS	11
5.1. Certificado del Curso y Horas de Capacitación	11

1.0 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso Virtual Asíncrono de Gestión de Proyectos con el PMBOK 8, está elaborado en base al Estándar y la Guía de Gestión de Proyectos (8va. Edición), lanzada por el PMI en noviembre 2025.

El curso explora los fundamentos de la dirección moderna de proyectos, incluyendo principios actualizados, dominios de desempeño y enfoques orientados a la generación de valor. El curso, presentado de forma visual y estructurada, te permitirá avanzar con confianza incluso si es tu primer acercamiento al estándar. Aprenderás a priorizar lo esencial, trabajar de manera incremental, reducir desperdicios y aplicar métricas financieras clave, además de fortalecer el compromiso de los interesados y alinear sus expectativas con los objetivos del proyecto.

Para los participantes que tengan alguna certificación del PMI, la aprobación de este Curso les acreditará 8 PDUs en Ways of Working, 8 PDUs en Power Skills y 8 PDUs en Business Accumen, de acuerdo al Triángulo del Talento del PMI, para que puedan mantener su certificación.

Para los participantes que no tengan ninguna certificación del PMI, la aprobación de este curso les servirá para acumular 24 horas de capacitación en Gestión de Proyectos, para que puedan presentarse a rendir algún Examen de Certificación.

2.0 OBJETIVOS

Los objetivos del curso en términos de aprendizaje y desarrollo de capacidades en los alumnos, son:

- Comprender el contenido del Estándar para la Dirección de Proyectos, incluyendo el sistema de entrega de valor y los doce principios de la dirección de proyectos, como base conceptual para la toma de decisiones en proyectos.
- Analizar el contenido de la Guía del PMBOK® – Octava Edición, comprendiendo los ocho dominios de desempeño del proyecto, el enfoque de adaptación (tailoring) a proyectos específicos, y los modelos, métodos y artefactos comúnmente utilizados en la dirección de proyectos.
- Reconocer y contextualizar las prácticas y enfoques ampliamente aceptados en la dirección de proyectos a nivel mundial, entendiendo su aporte al logro de resultados y generación de valor.
- Explicar el propósito de cada Dominio de Desempeño del proyecto, identificando las necesidades que justifican su aplicación, así como las posibles consecuencias de su omisión o aplicación inadecuada en un contexto determinado.
- Desarrollar una comprensión crítica y reflexiva de la dirección de proyectos, integrando el conocimiento teórico con el análisis del contexto, de modo que los participantes puedan aplicar los principios, dominios, modelos, métodos y artefactos de manera total o parcial, según las características específicas de cada proyecto real.

3.0 ESTRUCTURA CURRICULAR

Los temas a tratar en cada unidad son los siguientes:

UNIDAD	ESTRUCTURA
1. Introducción al Estándar	<ul style="list-style-type: none"> • Propósito del Estándar para la Gestión de Proyectos. • Términos y Conceptos Clave. • Elementos Fundamentales de la Gestión de Proyectos.
2. Un sistema para la entrega de valor	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de valor. • Entorno del proyecto. • Consideraciones de gestión de productos. • Funciones asociadas con los proyectos. • Roles en la gestión de proyectos.
3. Principios de Gestión de Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • La mentalidad de gestión de proyectos. • Principios y dominios de desempeño. • Adoptar una visión holística. • Enfocarse en el valor. • Incorporar la calidad en procesos y entregables. • Ser un líder responsable. • Integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto. • Construir una cultura empoderada.
4. Ciclos de Vida de los Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • Fases del proyecto. • Enfoques de desarrollo del proyecto. • Criterios para seleccionar el enfoque de desarrollo. • Cadencia de entrega. • Áreas de enfoque de la gestión de proyectos.
5. Introducción a la Guía del PMBOK	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura de la Guía. • Relación entre la Guía del PMBOK® y el Estándar de Gestión de Proyectos. • Cambios en la Guía del PMBOK 8.
6. Dominios de Desempeño de la Gestión de Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • Dominio de desempeño de gobernanza. • Dominio de desempeño de alcance. • Dominio de desempeño de cronograma. • Dominio de desempeño de finanzas. • Dominio de desempeño de interesados. • Dominio de desempeño de recursos. • Dominio de desempeño de riesgos.

UNIDAD	ESTRUCTURA
7. Adaptación	<ul style="list-style-type: none"> • Panorama de la adaptación. • Por qué adaptar. • Qué adaptar. • Proceso de adaptación. • Adaptar los dominios de desempeño. • Diagnósticos. • Resumen.
8. Inputs and Outputs	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo A-C. • Grupo D-O. • Grupo P-Q. • Grupo R-S. • Grupo T-W.
9. Herramientas y Técnicas	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo A-B. • Grupo C. • Grupo D-F. • Grupo G-L. • Grupo M-O. • Grupo P-Q. • Grupo R-S. • Grupo T-W.

4.0 AULA VIRTUAL

4.1. Presentación del Curso

En este bloque encontrará la Guía de Estudio, el Programa de Actividades e Inducción y Entrenamiento en la Plataforma.

CV-GPY015_R1: Curso Virtual de Gestión de Proyectos con el PMBOK 8

Curso Configuración Participantes Calificaciones Informes Más ▾

Presentación Colapsar todo

Introducción



Curso Virtual de Gestión de Proyectos con el PMBOK 8

Te encuentras a punto de iniciar un camino que te permitirá comprender, con claridad y estructura, la evolución más reciente del estándar de gestión de proyectos más reconocido a nivel global. Este curso ha sido diseñado para acompañarte paso a paso, integrando explicación práctica, enfoque moderno y una interpretación accesible de los conceptos clave del PMBOK® 8. Leer más.

Guía de Estudio del Curso: CV-GPY015

Programa de Actividades del Curso: CV-GPY015

Inducción y Entrenamiento en la Plataforma

- Guía de Estudios: Documento donde encontrará los objetivos del curso y cómo se promedia las evaluaciones.
- Programa de Actividades: Documento donde se encuentra los temas a tratar cada semana.
- Inducción y Entrenamiento en la Plataforma: Incluye instructivos que le explicarán el manejo de la plataforma.

4.2. Unidades de Estudio

El curso cuenta con 9 unidades de estudio, la estructura en cada unidad es la siguiente:

Unidad 1

UNIDAD 1


En esta unidad cubriremos el siguiente tema: **Introducción al Estándar.**

- Unidad 1 - Mapa Mental
- Unidad 1 - Material de Lectura
- Unidad 1 - Material Interactivo de Estudio
- Unidad 1 - Examen de la Unidad
- Unidad 1 - Encuesta

A continuación, el detalle de cada recurso:

4.3. Mapa Mental

El curso cuenta con mapas mentales que ayudarán a comprender los contenidos de la unidad de forma visual y estructurada. Su objetivo es que el participante pueda identificar las ideas principales y la relación entre los conceptos, antes de profundizar en el estudio detallado.



4.4. Material de Lectura

El curso cuenta con materiales de lectura hasta la unidad 7. Estos contienen la información que debe revisarse en caso se desee profundizar la explicación brindada en el material interactivo de estudio.

UNIDAD

1

INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDAR PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

- PROPÓSITO DEL ESTÁNDAR
- TÉRMINOS Y CONCEPTO CLAVE
- ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

INTRODUCCIÓN

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®) en su octava edición representa una evolución crítica del PMI para responder a un entorno global transformado por la inteligencia artificial, la volatilidad geopolítica y la urgencia de la sostenibilidad. Si bien los proyectos siguen siendo los conductores del éxito empresarial, esta edición eleva la gestión de proyectos de una disciplina operativa a una competencia estratégica indispensable para la adaptación y el crecimiento. La Guía redefine el Estándar para integrar enfoques ágiles y predictivos, sirviendo como base para navegar la complejidad moderna.

La presente unidad introduce los pilares de este nuevo enfoque, estructurándose en tres secciones clave. La primera define el Propósito del Estándar, contextualizando la evolución del director de proyectos hacia un perfil estratégico en la era de la IA generativa. La segunda sección establece los Términos y Conceptos Clave, necesarios para unificar el lenguaje entre

Material formativo de elaboración propia, desarrollado en el marco de un curso comercial.
Basado en el PMBOK® Guide – Octava Edición. PMBOK® es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. (PMI®). Copyright © PMI®. Todos los derechos reservados.



4.5. Material Interactivo de Estudio

El curso cuenta con materiales interactivos de estudio por cada unidad en formato multimedia que incluye la explicación de los temas a tratar en cada unidad, con navegación interactiva, en HTMLs y videos explicativos de clases donde se profundiza cada tema.

- Navegación interactiva de la unidad 1:

INTRODUCCIÓN

Claves de la Gestión de Proyectos Moderna

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- Un estándar universal para la gestión de proyectos. Aplicable a proyectos de cualquier industria, sector, tamaño o enfoque.
- El objetivo principal es generar valor y beneficios. Es una capacidad clave para impulsar el desempeño y la competitividad organizacional.
- Los proyectos son temporales, mientras que las operaciones son continuas. Los proyectos inician cambios y sus entregables perduran más allá de su conclusión.

LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

- Los enfoques adaptativos (Agile) ganan relevancia. Proporcionan mayor flexibilidad para responder al entorno y adaptar el trabajo.
- La Inteligencia Artificial (IA) aporta nuevas herramientas. Automatiza tareas, anticipa riesgos y mejora la toma de decisiones.
- El rol del Gestor de Proyectos se expande. Ahora debe dominar tecnologías emergentes y asegurar resultados en contextos complejos.

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®) en su octava edición representa una evolución crítica del PMI para responder a un entorno global transformado por la inteligencia artificial, la volatilidad geopolítica y la urgencia de la sostenibilidad. Si bien los proyectos siguen siendo los conductores del éxito empresarial, esta edición eleva la gestión de proyectos de una disciplina operativa a una competencia estratégica indispensable para la adaptación y el crecimiento. La Guía redefine el Estándar para integrar enfoques ágiles y predictivos, sirviendo como base para navegar la complejidad moderna.

- Videos explicativos de clases elaborados por nuestro staff de expertos para que pueda profundizar e incrementar la eficiencia del aprendizaje y la calidad de experiencia durante su capacitación.


Te invitamos a reforzar la clase "Propósito del Estándar para la de Gestión de Proyectos":

GPY015 R1 U1 VIDEO01

Propósito del Estándar para la Gestión de Proyectos

PMBOK 8: 40 PROCESOS

Mirar en YouTube



- Ejercicios basados en los videos para reforzar el aprendizaje, con respuestas que tienen sustentos para evaluar y validar cada respuesta.

EJERCICIO 2: El proyecto "Planta Solar Sumaq" enfrenta cambios recurrentes por nuevas exigencias regulatorias. Jorge, gestor de proyectos, evalúa si mantener un enfoque totalmente predictivo o incorporar prácticas adaptativas. ¿Cuál es la razón más sólida para considerar un enfoque adaptativo en este escenario?

- a) Garantiza que el alcance no cambiará, ya que todo queda definido con precisión total al inicio.
- b) Elimina la necesidad de coordinación, porque el equipo puede avanzar sin acuerdos ni revisiones frecuentes.
- c) Permite responder mejor a la incertidumbre y ajustar el trabajo conforme surge nueva información relevante.
- d) Reduce la responsabilidad del gestor de proyectos, trasladando las decisiones críticas solo al patrocinador.

Sustento Cuando hay variabilidad e incertidumbre, un enfoque adaptativo facilita ajustes oportunos y transparencia para sostener la entrega de valor.

¡Correcto! Has seleccionado la opción adecuada.

Ocultar Respuesta

4.6. Examen de Unidad

El curso cuenta con exámenes de unidad (9 exámenes en total) como herramienta diagnóstica de su nivel de conocimiento y evolución de su aprendizaje. Cada examen de unidad cuenta con 10 preguntas y permite hasta 3 intentos, la duración de cada examen es de 15 minutos, considerándose la calificación más alta registrada. Las calificaciones obtenidas son consideradas en el cálculo del promedio final.

Pregunta 1
Sin responder aún
Se puntúa como 0 sobre 2
Marcar pregunta
Editar pregunta

El sponsor afirma que el proyecto "Ruta Verde" fue un fracaso porque excedió el presupuesto, pero usuarios clave consideran que fue exitoso por el impacto ambiental logrado. ¿Cuál definición ayuda mejor a conciliar la evaluación?

Seleccione una:

- a. El éxito se define por la cantidad de documentos producidos durante el proyecto.
- b. El éxito se define por una percepción compartida de que el valor entregado fue equivalente o superior al esfuerzo y costo invertido.
- c. El éxito se define únicamente por cumplir el presupuesto aprobado, sin excepciones.
- d. El éxito se define por terminar primero que otros proyectos similares.

5.0 OTRAS CARACTERÍSTICAS

5.1. Certificado del Curso y Horas de Capacitación

Se entregará Certificados de Aprobación para los participantes que obtengan un promedio mínimo de 11 en el curso y Certificados de Participación para el resto de participantes. Los certificados serán enviados en formato digital a cada participante.

Para el participante que tenga alguna certificación del PMI, la aprobación de este curso le acreditará un máximo de 24 PDUs, con la distribución que se indica en la siguiente tabla.

Certificaciones del PMI	Ways of Working	Power Skills	Business Acumen	Total de PDU's
PMP, CAPM, PgMP, PMI-CP	8	8	8	24
PMI-PMOCP	8	8	8	24
PfMP	8	8	8	24
PMI-PBA	8	8	8	24
PMI-ACP, DASM, DASSM, DAC, DAVSC	8	8	8	24
PMI-RMP	8	8	8	24
PMI-SP	8	8	8	24

Estas PDUs podrán ser utilizadas para el mantenimiento y renovación de sus certificaciones profesionales.

Para los participantes que no cuenten con certificaciones del PMI®, la aprobación del curso será válida para la acumulación de 24 horas de capacitación en Dirección de Proyectos, las cuales podrán ser utilizadas como requisito formativo para postular a exámenes de certificación en esta disciplina.