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1.0 DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

El Curso Virtual de Gestión de Proyectos Predictivos (Guía del PMBOK® - Sexta 

Edición) busca brindar los conocimientos que propone el Marco Metodológico líder en el 

ámbito mundial de la Gestión de Proyectos a través del estándar de la Guía de 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) Edición del Project 

Management Institute (PMI®), con la finalidad que los participantes estén en capacidad 

de conocer y aplicar las mejores prácticas para la gestión exitosa de sus proyectos. 

 

Este Curso Virtual está disponible en la plataforma https://dharma-virtual.com, a la cual 

se tendrá acceso durante 6 semanas calendario, y la cual estará disponible las 24 horas 

del día, todos los días de la semana, y es accesible desde cualquier ubicación geográfica y 

desde cualquier medio con conexión a internet (escritorio y móviles). Las horas de 

dedicación de este curso son 55. 

 

2.0 OBJETIVOS 
 

Los objetivos que el curso pretende lograr, en términos de aprendizajes a desarrollar en 

los alumnos, son: 

 

• Conocer los conceptos básicos de Gestión de Proyectos y poder relacionarlos con 

su práctica actual. 

• Conocer el contenido completo del estándar mundial “Guía del PMBOK® - Sexta 

Edición”, incluyendo todas sus áreas de conocimiento, grupos de procesos, y 

procesos individuales; los cuales contienen las mejores prácticas mundiales de la 

Gestión de Proyectos.  

• Entender qué hace cada proceso de Gestión de Proyectos, pero también conocer 

los motivos y/o necesidades de su aplicación práctica, así como las consecuencias 

de su no aplicación para un proyecto determinado. 

• Obtener un conocimiento académico y teórico de las buenas prácticas de Gestión 

de Proyectos, además una visión reflexiva y crítica respecto a estos, de manera 

que posteriormente puedan aplicar los procesos contenidos en el estándar, en 

forma total o parcial, dependiendo de la situación particular y específica de cada 

proyecto real que deban gestionar. 

 

  

https://dharma-virtual.com/
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3.0 ESCTRUCTURA CURRICULAR 
 

El curso cuenta con 11 unidades de estudio, la estructura curricular en cada unidad es la 

siguiente: 

 

UNIDAD ESTRUCTURA 

UNIDAD 1 

 

Unidad 1: Introducción a la Dirección de Proyectos 

1.1 Descripción General y Propósito de esta Guía 

1.2 Elementos Fundamentales  

1.3 El Entorno en el que operan los Proyectos 

1.4 Factores Ambientales de la Empresa 

1.5 Activos de los Procesos de la Organización 

1.6 Sistemas Organizacionales 

1.7 El Rol del Director del Proyecto 

1.8 Definición de un Director de Proyecto 

1.9 La Esfera de Influencia del Director de Proyecto 

1.10 Competencias del Director de Proyecto 

1.11 Realizar la Integración 

UNIDAD 2 

 

Unidad 2: Gestión de la Integración del Proyecto 

2.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

2.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

2.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

2.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto 

2.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

2.6 Realizar el Control Integrado de Cambios 

2.7 Cerrar el Proyecto o Fase 

UNIDAD 3 

 

Unidad 3: Gestión del Alcance del Proyecto 

3.1 Planificar la Gestión del Alcance 

3.2 Recopilar Requisitos 

3.3 Definir el Alcance 

3.4 Crear la EDT/WBS 

3.5 Validar el Alcance 

3.6 Controlar el Alcance 

UNIDAD 4 

 

Unidad 4: Gestión del Cronograma del Proyecto 

4.1 Planificar la Gestión del Cronograma 

4.2 Definir las Actividades 

4.3 Secuenciar las Actividades 

4.4 Estimar la Duración de las Actividades 

4.5 Desarrollar el Cronograma 

4.6 Controlar el Cronograma 

UNIDAD 5 

Unidad 5: Gestión de los Costos del Proyecto 

5.1 Planificar la Gestión de los Costos 

5.2 Estimar los Costos 

5.3 Determinar el Presupuesto 

5.4 Controlar los Costos 

UNIDAD 6 

Unidad 6: Gestión de la Calidad del Proyecto 

6.1 Planificar la Gestión de la Calidad 

6.2 Gestionar la Calidad 

6.3 Controlar la Calidad 

UNIDAD 7 

 

Unidad 7: Gestión de los Recursos del Proyecto 

7.1 Planificar la Gestión de Recursos 

7.2 Estimar los Recursos de las Actividades 



  

 

 

CV-GPY013 – Curso Virtual de Gestión de Proyectos Predictivos (Guía del PMBOK® - Sexta Edición) 
Documento Informativo 

 

El logotipo de PMI ATP, PMI, PMP, PMBOK, CAPM son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

4 

 

UNIDAD ESTRUCTURA 

7.3 Adquirir Recursos 

7.4 Desarrollar el Equipo 

7.5 Dirigir al Equipo 

7.6 Controlar los Recursos 

UNIDAD 8 

Unidad 8: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

8.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

8.2 Recopilar Requisitos 

8.3 Definir el Alcance 

UNIDAD 9 

Unidad 9: Gestión de los Riesgos del Proyecto 

9.1 Planificar la Gestión de los Riesgos 

9.2 Identificar los Riesgos 

9.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

9.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

9.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

9.6 Implementar la Respuesta a los Riesgos 

9.7 Monitorear los Riesgos 

UNIDAD 10 

Unidad 10: Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

10.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

10.2 Efectuar las Adquisiciones 

10.3 Controlar las Adquisiciones 

UNIDAD 11 

Unidad 11:  Gestión de los Interesados del Proyecto 

11.1 Identificar a los Interesados 

11.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados 

11.3 Gestionar el Involucramiento de los Interesados 

11.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados 
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4.0 CONTENIDO DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 
 

Cada unidad de estudio se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

 
 

 

A continuación, el detalle de cada recurso: 

 

4.1 Material de Lectura 

El curso cuenta con materiales de lectura por cada unidad. Estos contienen la 

información que debe revisarse en caso se desee profundizar la explicación brindada 

en el material de estudio. 
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4.2 Material Interactivo de Estudio 

El curso cuenta con materiales interactivos de estudio por cada unidad en formato 

multimedia que incluye la explicación de los temas a tratar en cada unidad, con 

navegación interactiva, en HTMLs, videos externos complementarios y links a fuentes 

de información adicional para consolidar el aprendizaje.  

 

- Navegación interactiva de la unidad 1: 
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- Videos externos para complementar diferentes conceptos: 

 

 

 
 

- Links a fuentes de información adicional para consolidar el aprendizaje: 

 

 
 

 

4.3 Examen de Unidad 

El curso cuenta con exámenes de unidad como herramienta diagnóstica de su nivel de 

conocimiento y evolución de su aprendizaje. Cada examen de unidad cuenta con 10 

preguntas y permite hasta 3 intentos, la duración de cada examen es de 15 minutos, 

considerándose la calificación más alta registrada. Las calificaciones obtenidas son 

consideradas en el cálculo del promedio final. 
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5.0 AULA VIRTUAL 
 

5.1 Presentación e Introducción al Curso 

En el primer bloque del aula virtual encontrará la guía de estudio del curso y el 

programa de actividades. También incluye información sobre la navegación dentro 

de la plataforma, un Foro de Ayuda Académica y un Chat en línea para comunicarse 

con los tutores. 
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5.1  Inducción y Entrenamiento en la Plataforma 

Incluye instructivos que le explicarán el manejo de la plataforma. 

 

 
 

 

5.2 Foro de Ayuda Académica 

Incluye un Foro que permite hacer publicaciones para realizar consultas y para mantener 

una comunicación activa: 
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6.0 OTRAS CARACTERÍSTICAS 
 

6.1 Certificado del Curso y Horas de Capacitación 

Se entregará Certificados de Aprobación para los participantes que obtengan un 

promedio mínimo de 11 en el curso y Certificados de Participación para el resto de 

participantes. 

 

Para los participantes que tengan certificaciones del PMI, la aprobación de este taller 

les acreditará PDUs según la siguiente tabla:  

 

 
 

Para los participantes que no tengan ninguna certificación del PMI, la aprobación de 

este curso les servirá para acumular 33 horas de capacitación en Gestión de 

Proyectos, para que puedan presentarse a rendir algún Examen de Certificación. 

 

6.2 Acceso al aula Virtual por Móviles 

Este curso, al igual que todos los cursos y talleres de Dharma Consulting, cuenta con la 

facilidad de uso de su Plataforma Virtual mediante cualquier dispositivo con acceso a 

internet (escritorio o móvil). Se recomienda descargar la aplicación desde Play Store 

(solo Android). 

 

        
 

 


